

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik
Enheten för trygg energiförsörjning
Astrid Fell
astrid.fell@energimyndigheten.se

Enligt sändlista

Ytterligare förskjutning av styrels planeringsomgång 2019-2021

Beslut

Energimyndigheten beslutar att flytta fram slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 till år 2023.

Bakgrund

Enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare (styrelsförordningen) 2 § har Energimyndigheten ett övergripande ansvar för att planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare genomförs och för att det underlag som elnätsföretagen använder för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid händelse av en manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK, tas fram.

Energimyndigheten har, med stöd av styrelsförordningen 4 § initierat styrels planeringsomgång 2019-2021 enligt den tidplan som utarbetats tillsammans med berörda parter. Tidplanen finns publicerad i den handbok¹ som har uppdaterats inför planeringsomgången.

Med anledning av den uppkomna Covid-pandemin fattades under våren år 2020 beslut om en förskjutning av det pågående planeringsarbetet. Utgångspunkten då var att planeringen skulle avslutas med exakt ett års förskjutning. Den reviderade tidplanen skickades till berörda aktörer den 27 mars 2020.

Under hösten 2020 har Covid-pandemin tagit fart igen och regeringen har skärpt restriktionerna i syfte att dämpa spridningen. Till de organisationer som drabbats av en ökad arbetsbelastning till följd av pandemin hör länsstyrelser, kommuner och regioner. I en skrivelse till Energimyndigheten² har Sveriges kommuner och regioner (SKR) framfört förslag på att styrels planeringsomgång ska förskjutas ytterligare ett år. Denna ytterligare tidsfrist skulle, menar SKR, för kommunernas del underlätta en hårt pressad arbetssituation.

Med anledning av SKR:s skrivelse har Energimyndigheten fört dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Affärsverket svenska kraftnät (SvK), som båda har ställt sig bakom förslaget att flytta fram slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 till år 2023.

¹ Styrel, Handbok för styrels planeringsomgång 2019-2021, augusti 2018, ET 2018:10, ISSN 1404-3343, <https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/styrel/handbok-for-styrels-planeringsomgang-2019-2021.pdf>

² Dnr 2018-006963 2020-11-18 SKR PM Styrel – problembild och vägen framåt.

Skäl för beslut

Styrelplaneringen syftar till att förse elnätsföretag med underlag som ska användas vid deras planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid händelse av en manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. MFK är en åtgärd som SvK kan vidta för att upprätthålla balans mellan produktion och användning av el.

Den senaste planeringsomgången inom styrel genomfördes år 2014 – 2015. Enligt styrelsförordningen 7 § finns dessutom vissa möjligheter att revidera underlaget även mellan planeringsomgångarna.

Det kan således konstateras att det finns underlag som elnätsföretagen kan använda vid sin planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en MFK. Det kan vidare konstateras att elnätsföretagen därmed har goda förutsättningar att hantera en eventuell MFK på ett sätt som prioriterar samhällsviktiga elanvändare även om slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 flyttas fram till år 2023.

Mot bakgrund av detta och med anledning av den belastning som Covid-pandemin innebär för de parter som deltar i styrelplaneringen flyttas slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 fram till år 2023.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert André. Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningschefen Gustav Ebenå, chefsjuristen Rikard Janson samt handläggaren Astrid Fell. Föredragande har varit enhetschefen Mikael Toll.

Beslutet har fattats elektroniskt i myndighetens handläggningssystem och saknar därför namnunderskrifter.

Robert André

Mikael Toll