
Energisamarbete Väst
• Historik & bakgrund
• Byggfasen
• Avtal &affärsmodell
• Vargön Alloys



BAKGRUND
Fjärrvärme

2018-02-06



Confidentiality - 2018-02-08

Vänersborg

Vänersborgs Fjärrvärme: 60 MW Bioolja och 40 MW spillvärme. 

Leverans 150 GWh till ca 700 slutkunder3  |  AO Vänersborg | Einar Bjarne
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Utfall Vänersborg tom 2017, MWh



Energimix över året, Vänersborg
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Capex
Asset / item Capex (MSEK) Status (bid/estimate)

Heat storage tank 14,7 Bid

Pipeline 57,6 Bid

Pumping station 5,8 Bid

Heat exchanger station 9,2 Bid

I & C 4,0 Estimate

Electrical installation and Connection fee 3,0 Estimate

Payment for land encroachment 1,5 Estimate

IT 1,6 Estimate

Technical consultans 2,8 Estimate

Project management 4,8 Estimate

Contingencies 10 Estimate

Total 115 76% bids (incl. contingencies)
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2015

Avtalsförhandlingar
och framtagande av

affärsmodell

2014

2012- Idé och förstudie
Trestad regionalt nät

blir tvåstad

Dec

Upphandling
entreprenader, 

markavatal, tillstånd

2017

ÖVERGRIPANDE TIDPLAN FÖR PROJEKTET

2016

Driftfasen startar

Kontrakt och 
Inv. beslut

Pågående entreprenader

Provdrift och Utbildning

byggstart Invigning

2018

Dec

Avtal om proj.

Okt

Projektstart

Nov



SAMARBETSAVTALET
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ENERGISAMARBETET

Vattenfall
Vargön Alloys

TEAB



Samarbetsavtalet
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 Avtalstid 10 år

 Avtalet reglerar en initial byggnadsfas och en därefter

följande driftfas. En Fjärrvärmeledning byggs för att koppla

samman de båda fjärrvärmesystemen.

 Lägsta möjliga kostnad erhålls genom Driftoptimering.
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Ansvar

Vattenfalls ansvar

Vattenfall är av Parterna utsedd att sköta den gemensamma driftoptimeringen för det

sammankopplade systemet.

Vattenfall ansvarar för den månadsvisa avräkningen av Driftnyttan

TEABs ansvar

TEAB är av Parterna utsedd att verkställa den av Vattenfall framtagna gemensamma

driftoptimeringen.

Gemensamt ansvar

Bl.a. drift och underhåll av sin del av den gemensamma anläggningen



Investeringar
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Investeringar delas lika 50-50



Driftnytta
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Driftnyttan som uppstår med anledning av 

sammankoppling av de bägge fjärrvärmesystemen 

skall fördelas lika mellan Parterna

135 618 

121 689 

13 929 

Driftnytta

Driftnytta kSEK

Produktionskostnad,Separata kSEK

Produktionskostnad,Kopplade kSEK



Drift och Underhåll
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Parterna skall driva och underhålla sina anläggningar

inklusive sin del av den gemensamma Fjärrvärmeledningen

med omsorg och fackmannamässighet.



Mätning
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Mätning skall göras vid leveranspunkter och 

vid varje produktionsenhet 
Timvärden lagras i en processdatabas, (PI)



Styrgrupp
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Styrgruppsmöten skall hållas minst en gång per

kvartal, där Driftbudget, avvikelser samt övriga

frågor diskuteras och följs upp. Dessa möten

skall i huvudsak följa vad som anges i Bilaga 7.



AFFÄRSUPPLÄGG VARGÖN ALLOYS

▪Vargön Alloys levererar alltid först
▪Värdet på spillvärmen sätts i förhållande till den 

undvikna produktionskostnaden på timbasis
▪Vargön Alloys skall få ungefär samma andel av värdet 

som idag.



driftoptimering
• Vargön Alloys levererar alltid om spillvärme finns.
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MERVÄRDEN
• Lägre kostnader för värmeinköp

• Riskspridning för inköp av bränsle

• Längre revisionsstopp, möjlighet till bättre UH

• Ökad leveranssäkerhet

• Gemensam produktion i framtiden

• Gemensamma inköp och utredningar vid framförallt behov 
av ny kapacitet



VARGÖN ALLOYS
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Vargön Alloys historia

1874 - Bildades Wargöns AB

1910 - Såldes fallrättigheterna till staten 

1912 - Den första legeringsugnen installeras 

1957 - Det första energiåtervinningssystemet

1969 - Företaget säljs till Airco, USA

- Pappersbruket säljs till Holmen.
1972 - Världens största smältugn för ferrolegeringar 

installeras 

1979 - Namnbyte till Vargön Alloys AB

1983 - Hetvattenleveranser till Vänersborgs Fjärrvärme 
påbörjas

1987 - Företagsledningen köpte företaget

2008 - Yildirim group köper företaget
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Våra produkter

FeCr
Används för tillverkning av rostfritt stål och andra specialstålskvaliteter. 
Global försäljning till stålföretag som Sandvik, Outokumpu, Ovako, 
ArcelorMittal, m.fl.  

Vascoria (Ferrokromslagg)
Används till vägbyggnad, husgrunder, ballast i betong & andra 
specialområden.

Hetvatten (130°C, 40 MW)
Levereras till fjärrvärmesystemen i Vänersborg 
& Trollhättan (Energisamarbete Väst).
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Produktionsprocessen
HC FeCr ugn
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Produktionsprocessen
HC FeCr furnace

Elektroder

Satsning

Tappning

Utgjutning

Skumning
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Legeringsverket
18-01-29, 08:33  1 (1) 

Enhet Uppförd 
Transfor
mator 

Energi-
återvinning 
installerad 
år 

Produktions 
kapacitet 

Ugn 8 1966 

(omb.-08/12) 

48 MVA 1968   65.000 ton/år  

Ugn 9 1957 24 MVA 1957   30.000 ton/år 

Ugn 10 1952  
(omb.-95) 

24 MVA 1995   30.000 ton/år 

Ugn 12 1972 105 MVA 1972 105.000 ton/år 

Metallåtervinning     25.000 ton/år 
 

Anställda          190  

Industriområdet   887 000 m
2
 (64 000 m

2
 byggnader) 
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Legeringsverket


