

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och statistik
Enheten för trygg energiförsörjning
Astrid Fell
astrid.fell@energimyndigheten.se

Enligt sändlista

Beslut om ytterligare förskjutning av styrels planeringsomgång 2019-2021

Energimyndigheten ska, enligt förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare, vart fjärde år ta initiativ till att en planeringsprocess genomförs i syfte att ta fram underlag som behövs för att elnätsföretagen vid en manuell förbrukningsfrånkoppling ska kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare.

Tidplanen för styrels planeringsomgång 2019-2021, som utarbetats tillsammans med berörda parter, har publicerats i den Handbok¹ som uppdaterats inför planeringsarbetet.

Energimyndigheten beslutar efter dialog med berörda parter att flytta fram slutdatum för styrels planeringsomgång 2019-2021 till år 2023. Ny tidplan presenteras nedan.

Bakgrund

Styrels planeringsomgång 2019-2021 fick under våren 2020 förskjutas med anledning av den uppkomna Covid-pandemin. En reviderad tidplan skickades till berörda aktörer den 27 mars 2020. Utgångspunkten var att planeringen skulle återupptas och avslutas med exakt ett år förskjutning.

Under hösten har Covid-pandemin tagit fart igen och regeringen har skärpt restriktionerna i syfte att dämpa spridningen. Till de organisationer som drabbas av en ökad arbetsbelastning till följd av pandemin hör länsstyrelser, kommuner och regioner.

I en skrivelse till Energimyndigheten framför Sveriges kommuner och regioner (SKR) förslag på en ytterligare förskjutning av styrelplaneringen ytterligare ett

¹ Styrel, Handbok för styrels planeringsomgång 2019-2021, augusti 2018, ET 2018:10, ISSN 1404-3343, <https://www.energimyndigheten.se/globalassets/trygg-energiforsorjning/styrel/handbok-for-styrels-planeringsomgang-2019-2021.pdf>

år². Denna ytterligare tidsfrist skulle, menar SKR, för kommunernas del underlätta en hårt pressad arbetssituation.

Reviderad tidplan för styrelplaneringen

Tabellen nedan anger dels den tidplan som finns i Handboken för styrels planeringsomgång 2019 - 2021, dels den nya förskjutna tidplanen för planeringsomgången. Denna tidplan ersätter den tidigare revidering som presenterades i mars 2020.

Tidplan i Handboken (förkortad)	December 2020 Ny tidplan för styrelplaneringen
Januari 2020 , kommunernas identifieringsarbete inleds.	Januari 2022 , kommunernas identifieringsarbete inleds.
Senast 1 oktober 2020 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen.	Senast 1 oktober 2022 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen.
Senast 31 januari 2021 ska elnätsföretagens underlag skickas till kommunen.	Senast 31 januari 2022 ska elnätsföretagens underlag skickas till kommunen.
Senast 1 april 2021 ska kommunens förslag på rangordning skickas till länsstyrelsen.	Senast 1 april 2023 ska kommunens förslag på rangordning skickas till länsstyrelsen.
Senast 1 augusti 2021 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät.	Senast 1 augusti 2023 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät

Konsekvenser för hanteringen av eleffektbrist

Styrelplaneringen syftar till att förse elnätsföretag med underlag som ska användas vid deras planering för att hantera en manuell förbrukningsfrånkoppling, MFK. Detta är en åtgärd som Svk kan vidta för att upprätthålla balans mellan produktion och användning av el. Syftet med åtgärden är att skydda elsystemet från de skador en överbelastning skulle medföra. Åtgärden att beordra elnätsföretag att frånkoppla elanvändare har aldrig använts i Sverige.

² Dnr 2018-006963 2020-11-18 SKR PM Styrel – problembild och vägen framåt.

Uppdatering av underlag mellan planeringsomgångar

Tack vare tidigare planeringsomgångar, samt möjligheten att däremellan revidera underlagen, så bedöms elnätsföretagen - trots denna förskjutning av planeringsprocessen - ha goda förutsättningar att hantera en eventuell MFK på ett sätt som prioriterar samhällsviktiga elanvändare.

Kommunicering av beslut om förändring av tidplan

I samband med beslutet avser Energimyndigheten publicera ett nyhetsbrev om förändringen av tidplanen. Synpunkter på förslaget till beslut samt formuleringar i nyhetsbrevet har inhämtats från Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

Mer information om styrel finns på Energimyndighetens webbsida:

<https://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/el/eleffektbrist/styrel/>

Sändlista

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Svenska kraftnät, Svk
Energiföretagen Sverige;
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Gotland
Länsstyrelsen i Gävleborg
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Jämtland
Länsstyrelsen i Jönköping
Länsstyrelsen i Kalmar
Länsstyrelsen i Kronoberg
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Södermanland
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Värmland
Länsstyrelsen i Västerbotten
Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västernorrland
Länsstyrelsen i Örebro
Länsstyrelsen i Östergötland

registrator@skr.se; registrator@msb.se; registrator@svk.se;
info@energiforetagen.se; blekinge@lansstyrelsen.se; dalarna@lansstyrelsen.se;
gotland@lansstyrelsen.se; gavleborg@lansstyrelsen.se;
halland@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se;
jonkoping@lansstyrelsen.se; kalmar@lansstyrelsen.se;
kronoberg@lansstyrelsen.se; norrbotten@lansstyrelsen.se;
skane@lansstyrelsen.se; stockholm@lansstyrelsen.se;
sodermanland@lansstyrelsen.se; [uppsala@lansstyrelsen.se](mailto: uppsala@lansstyrelsen.se);
Varmland@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se;
vastmanland@lansstyrelsen.se; vastragotaland@lansstyrelsen.se;
vasternorrland@lansstyrelsen.se; orebro@lansstyrelsen.se;
ostergotland@lansstyrelsen.se